

Koordinativni sastanak CBHE projekta

Beograd, 05.05.2017.

E+

Erazmus+
program

Cb



Izgradnja kapaciteta
u visokom
obrazovanju

Monitoring projekata iz oblasti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju



Erasmus+





Praćenje i monitoring projekata

- **Cilj praćenja projekata:**
 - Obezbediti da projekti dostižu svoje zacrtane **ciljeve**
 - Obezbediti da projekti obavljaju **aktivnosti** predviđene u projektnoj prijavi
 - Osigurati da su aktivnosti su u skladu sa E+ CBHE pravilima datim u Ugovora o dodeli namenskih bespovratnih sredstava (*Grant Agreement*)



Tipovi monitoringa

- Monitoring projekata
 - Poseta pojedinačnom projektu
- Insistucionalni monitoring VŠU
 - Poseta VŠU sa više projekata
- Klaster monitoring (geografskih ili tematskih) na nacionalnom nivou
 - Monitoring efekata sprovođenja programa na nacionalnom nivou



Praćenje projekata od strane EACEA i NEO

- Praćenje projekata vrši Nacionalna Erasmus+ kancelarija kroz monitoring aktivnosti to:
 - Početne (*Kick-off*)
 - Preventivne (*Preventive*) - u prvoj godini projekta
 - Savetodavne (*Advisory*) - posle prve polovine implementacije projektnih aktivnosti
 - Impakt (*Impact*) - po završetku projekta – provera održivosti
- Praćenje projekata u preventivnim i savetodavnim koje vrši NEO se zasniva na **dostizanju rezultata** postavljenih prilikom prijave projekta (deliverable achievement)



NEO i EACEA monitoring

- NEO izveštava službenika za projekte u EACEA (*desk officer*)
- Pomeranje ka novim kriterijumima ocenjivanja
 - Popunjavanje indikatora uspeha
- Kvantifikacija prilikom ocenjivanja
 1. Kvalitet implementacije (*Quality of Implementation*) max 30 poena
 - Da li su aktivnosti ostvarene i u kojoj meri
 2. Uticaj i održivost (*Impact and Sustainability*) max 20 poena
 - Na kom nivou je ostvaren uticaj projekta i održivost rezultata
 3. Kvalitet projektnog tima i saradnje (*Quality of Cooperation*) max 20 poena
 4. Relevantnost (*Relevance*) max 30 poena
 - Da li je projekat i dalje relevantan u smislu ciljeva i dostignuća?



NEO i EACEA monitoring

- EACEA može da umanja finalni iznos granta u dva slučaja:
 1. Nepoštovanja smernica o vidljivosti i širenju informacija
 2. Loše implementacije po evaluaciji finalnog izveštaja.
- Može se dogoditi da projekti dobiju upozorenje od Agencije prilikom evaluacije srednjeročnog izveštaja
- Smanjenja će ići procentualno i to:
 - 25% ako projekat ima najmanje 40 a ispod 50 poena
 - 35% ako projekat ima najmanje 30 a ispod 40 poena
 - 55% ako projekat ima najmanje 20 a ispod 30 poena
 - 75% ako projekat ima najmanje 20 poena



Obaveštavanje Erasmus+ kancelarije

Redovna komunikacija sa Erasmus+ kancelarijom podrazumeva obaveštavanje o:

- Promenama radnog plana i kontakt osoba
- Uspostavljanju sajta projekta
- Događajima, radionicama, važnim rezultatima
- Važnim dokumentima koji su nastali kroz projekat (resursi)
- Kako su primenjene preporuke Izvršne agencije nakon naše monitoring posete i ocene srednjoročnog izveštaja



Izazovi i prepreke

- Redovno ažuriranje veb sajta projekta
- Dostupnost rezultata
- Obaveštavanje o aktivnostima
- Vesti na jezicima država učesnica
- Zahtevi vidljivosti
- Kvantifikacija indikatora - broj direktnih korisnika

Cb



Izgradnja kapaciteta
u visokom
obrazovanju

E+

Erazmus+
program



Pitanja



Erasmus+

Hvala na pažnji!



Fondacija Tempus – Erasmus+ kancelarija u Srbiji

- Ruže Jovanović 27a
- +381 11 33 42 430
- E-mail: neo_serbia@erasmusplus.rs
- www.erasmusplus.rs
- Twitter: [@fondacijaTempus](https://twitter.com/fondacijaTempus)
- FB: Fondacija Tempus